

AB AQ

Plataforma de Servicio Social

Reporte de Avance No. 1

Presentación inicial del prototipo y definición de requerimientos

Fecha:	19 de agosto de 2026
Versión:	v1.0.0
Estado:	En planeación / Prototipado
Preparado por:	Equipo de Desarrollo ABAQ

Documento confidencial — Solo para uso interno del cliente

Resumen ejecutivo

Este documento presenta el primer reporte de avance del proyecto ABAQ. Durante este período se llevó a cabo la presentación oficial del primer prototipo funcional de la plataforma a la asociación ABAQ Querétaro, logrando alinear las expectativas sobre el diseño y la arquitectura del sistema. Se acordó el desarrollo de un sistema con accesos separados para administradores y estudiantes, garantizando la seguridad de la información. Finalmente, se negoció un esquema de trabajo de 8 entregas quincenales para la liberación del servicio social.

Introducción

Este documento resume los acuerdos y requerimientos recabados en la primera reunión oficial de seguimiento (19 de agosto de 2026) entre el equipo de desarrollo de software y ABAQ Querétaro. El propósito principal de la sesión fue validar el rumbo técnico del proyecto y formalizar las condiciones operativas.

Cambios en el Servidor (Backend)

Resumen general

En esta etapa, se definió la arquitectura base para la seguridad y separación de perfiles en la plataforma.

Protección de rutas con autenticación

Se acordó que el sistema requerirá autenticación obligatoria. El acceso de los estudiantes a módulos administrativos estará bloqueado a nivel de sistema.

Mejoras en la configuración

Pendiente por implementar / Falta de información para esta etapa.

Resumen de cambios — Backend

Área	Descripción del cambio
Seguridad	Definición de separación estricta entre perfiles de Administrador y Estudiante.
Infraestructura	Validación del almacenamiento en MongoDB (500 MB) como escalable y suficiente.

Cambios en la Aplicación Web (Frontend)

Resumen general

Se presentó el prototipo visual y se recogieron los requerimientos para los siguientes módulos del sistema.

Panel de Administración

Pendiente. Se presentará la distinción de vistas en la próxima sesión.

Vista de Detalle de Estudiante

Falta de información / Pendiente de implementación.

Lista de Estudiantes

Pendiente. Se acordó alimentar la plataforma con datos de prueba realistas para la próxima sesión.

Lista de Actividades

Se establecieron los requerimientos para la gestión de campañas (ej. jornadas de esterilización) y el registro de asistencia con control de entradas y salidas.

Panel del Estudiante

Pendiente por presentar en la siguiente revisión.

Carga de Archivos

Se solicitó la capacidad de automatizar la generación de constancias de término o cartas de participación desde el sistema de forma digital.

Resumen de cambios — Frontend

Área	Descripción del cambio
Prototipo	Presentación y validación del diseño visual inicial con ABAQ Querétaro.
Requerimientos	Definición de funcionalidades para campañas y generación de constancias.

Evidencia Visual — Capturas de Pantalla

Falta de información. Pendiente de anexar capturas oficiales de las pantallas mostradas en esta sesión.

Grabación de la sesión: - Video de la reunión (Google Drive) - Transcripción completa

Estado Actual del Proyecto

En Prototipado y Negociación. Se validó el prototipo funcional inicial y se acordó formalmente la liberación del servicio social a cambio de la entrega del sistema completo para diciembre de 2026.

Próximos Pasos

1. **Vistas Separadas:** Desarrollar y presentar el panel dividido entre Administrador y Estudiante.
2. **Datos de Prueba:** Alimentar la plataforma con registros de prueba realistas.
3. **Documentación Formal:** Elaborar un documento formal que detalle la propuesta técnica y el calendario de entregas.